



Số: 15 /2021/QĐ-CTHDQT

Hà Nội, ngày 25. tháng 8... năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Tổ dự án triển khai TNH App

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám Đốc TNH nhằm đáp ứng được định hướng kinh doanh mới.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Tổ dự án triển khai TNH App, bao gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Nhóm	Nhiệm vụ
1	Hồ Tùng Giang	Trưởng ban	Chi đạo chung
2	Đoàn Việt Thắng	Nhóm điều phối dự án	PMO và Điều phối kỹ Thuật
3	Nguyễn Tuấn Cường	Nhóm nghiệp vụ	Phụ trách định hướng trải nghiệm khách hàng
4	Nguyễn Phan Thùy Anh	Nhóm nghiệp vụ	Phụ trách định hướng sản phẩm bán hàng
5	Nguyễn Thị Thu Hà	Nhóm nghiệp vụ	Phụ trách định hướng tư vấn thiết kế UI
6	Nguyễn Văn Sáng	Nhóm công nghệ	Phụ trách phân tích Nghiệp vụ, Kỹ thuật
7	Nguyễn Ngọc Ninh	Nhóm hỗ trợ	Phụ trách công tác Thẩm định, đàm phán giá
8	Lê Ngọc Sơn	Nhóm hỗ trợ	Phụ trách tài chính dự án

**Điều 2.** Ban hành nội dung chi tiết công việc và tiến độ hoàn thành (Dự kiến) như Phụ lục đính kèm.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc TNH và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để báo cáo);
- Các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc TNH (để thực hiện);
- Lưu: PPC-HC/Các đơn vị.



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ HẢI NINH



## PHỤ LỤC

*Về nội dung chi tiết công việc và tiến độ thực hiện dự kiến*

*(Ban hành đính kèm theo QĐ số 75.../2021/QĐ-CTHĐQT ngày 25./08/2021)*

STT	Nội dung công việc	Phụ trách chính	Tiến độ dự kiến	
			Từ ngày	Đến ngày
1	Bóc tách chi tiết Front End and Back End các Business Function	Mr. Đoàn Việt Thắng	01/09/2021	20/09/2021
2	Tìm kiếm, trình bày POC giải pháp các đơn vị cung cấp	Mr. Đoàn Việt Thắng	22/09/2021	22/10/2021
3	Thống nhất hồ sơ yêu cầu	Mr. Đoàn Việt Thắng	04/10/2021	20/10/2021
4	Mua sắm lựa chọn nhà cung cấp	Tổ dự án	21/10/2021	21/11/2021
5	Ký hợp đồng	Mr. Lê Ngọc Sơn	22/11/2021	10/12/2021
6	Triển khai, UAT, Golive	Mr. Đoàn Việt Thắng	11/12/2021	20/04/2022

