

Số: 80 /2021/QĐ-CTHQQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Tổ dự án tích hợp hệ thống Camera, kiểm soát tập trung  
tại Văn phòng trụ sở chính**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào tình hình thực tế vận hành tại cơ sở;
- Căn cứ theo công nghệ hiện có, đáp ứng được việc kiểm soát tập trung các phòng Camera an ninh tại các chuỗi khách sạn SOJO;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Tổ dự án Tích hợp hệ thống Camera, kiểm soát tập trung tại Văn phòng trụ sở chính bao gồm các thành viên sau:

1. Giám đốc Dự án: Ông Nguyễn Bá Luân.
2. Thành viên:
  - Phụ trách nghiệp vụ: Ông Nguyễn Minh Tú – Tổ trưởng PMO (TNH);
  - Phụ trách nghiệp vụ: Ông Đinh Huy Hoàng (TNH);
  - Phụ trách nghiệp vụ: Ông Nguyễn Tiến Dũng (TNH);
  - Phụ trách kỹ thuật: Ông Đoàn Việt Thắng (TNH);
  - Phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Sáng (TNH);
  - Phụ trách tài chính dự án: Ông Lê Ngọc Sơn (TNH);
  - Phụ trách công tác thẩm định: Ông Nguyễn Ngọc Ninh (BTĐ);
  - Phụ trách pháp chế: Bà Trần Thị Nga (TNH);
  - Phụ trách hợp đồng: Bà Nguyễn Thị Phượng (TNH).

**Điều 2.** Giai đoạn dự án:

1. Giai đoạn 1: Đánh giá thử nghiệm (PoC)
  - Tại SOJO Ga Hanoi, hoặc tại khách sạn SOJO có môi trường phù hợp
  - Thời gian dự kiến PoC: từ 05/9/2021 đến 30/9/2021 (Phụ trách kỹ thuật)
  - Đánh giá kết quả PoC: từ 01/10/2021 đến 15/10/2021 (Tổ dự án)
2. Giai đoạn 2: Ký hợp đồng với nhà cung cấp
  - Thời gian dự kiến ký hợp đồng: từ 16/10/2021 đến 15/11/2021 (Tổ dự án)
  - Triển khai tích hợp tại các khách sạn SOJO

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc TNH và các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để báo cáo);
- Các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc TNH (để thực hiện);
- Lưu: PPC-HC/Các đơn vị.



**PHẠM THỊ HẢI NINH**